

## JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR POLNEP PERIODE 2023-2027

TAHAPAN DAN KEGIATAN		PELAKSANAAN	PELAKSANA KEGIATAN	KETERANGAN
<b>A. TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN DIREKTUR POLNEP (01 Agustus 2022 s/d 19 Agustus 2022)</b>				
1.	Penyampaian Dokumen Tata Tertb Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode 2023-2027 Ke Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	11 s/d 12 Agustus 2022	Pimpinan dan Perwakilan Senat	
2.	Perbaikan dan Pengesahan Tata Tertb Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode 2023-2027 9dari Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud Ristek jika ada)	15 s/d 16 Agustus 2022	Pleno Senat	
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur	18 s/d 19 Agustus 2022	Senat	Keputusan Direktur
<b>B. TAHAP PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR POLNEP (22 Agustus 2022 s/d 25 Oktober 2022)</b>				
1.	Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Direktur melalui Baliho, Leaflet, Spanduk, X-banner dan Website (Laman)	22 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
2.	Sosialisasi Pemilihan Direktur (Internal dan Eksternal) POLNEP	22 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
3.	Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan Bakal Calon Direktur POLNEP (secara langsung atau melalui pos)	25 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
4.	Verifikasi Berkas Bakal Calon Direktur	25 Agustus 2022 s/d 16 Sept 2022	Panitia Pildir	
5.	Bakal Calon Direktur Melengkapi Persyaratan yang Kurang	19 s/d 23 September 2022	Panitia Pildir	
6.	Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Direktur, penyerahan berkas dan verifikasi berkas Balon Direktur (jika diperlukan)	26 Sept 2022 s/d 03 Oktober 2022	Senat/ Panitia Pildir	Apabila Bakal Calon Direktur belum terpenuhi 4 Bakal Calon (4 kandidat)
7.	Penetapan Minimal 4 (empat) Nama Bakal Calon Direktur POLNEP	05 Oktober 2022	Panitia Pildir	Berita Acara Rapat Senat
8.	<b>Pengumuman Nama-nama Bakal Calon Direktur POLNEP</b>	<b>05 Oktober 2022</b>	<b>Senat/ Panitia Pildir</b>	<b>Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur</b>
<b>C. TAHAP PENYARINGAN CALON DIREKTUR POLNEP (22 Agustus 2022 s/d 05 Januari 2023)</b>				
1.	Sosialisasi Bakal Calon Direktur POLNEP (Jika ada)		Calon Direktur	
2.	Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja Bakal Calon Direktur POLNEP dihadapan Rapat Senat Terbuka yang Dapat Dihadiri Pejabat Kementerian yang Ditunjuk oleh Menteri	s/d 05 Januari 2023	Pleno Senat	
4.	Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Nama Calon Direktur POLNEP dalam rapat Senat Tertutup	s/d 05 Januari 2023	Pleno Senat	
5.	<b>Pengiriman 3 (tiga) Nama Calon Direktur Berserta Persyaratan dan Kelengkapannya</b>	<b>s/d 05 Januari 2023</b>	<b>Senat</b>	<b>Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur</b>

D. TAHAP PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLNEP					
1.	Pemilihan Calon Direktur POLNEP dilakukan pada Rapat Senat Tertutup yang Dilaksanakan oleh Senat Bersama Menteri dengan ketentuan:		s/d 20 Februari 2023	Pleno Senat	Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur
	a.	Menteri Memiliki 35% (Tiga Puluh Lima Persen) Hak Suara dari Total Pemilih yang Hadir			
	b.	Senat POLNEP memiliki 65% (Enam Puluh Lima Persen) Hak Suara dan Masing-masing Anggota Senat Memiliki Hak Suara yang Sama			
2.	Penetapan Calon Direktur Terpilih Berdasarkan Perolehan Suara Terbanyak	s/d 20 Februari 2023	Senat	Berita Acara Rapat Senat	
3.	Pengiriman Berita Acara dan Berkas Pemilihan Calon Direktur ke Kementerian	s/d 20 Februari 2023	Senat		
E. TAHAP PENETAPAN DAN PELANTIKAN DIREKTUR POLNEP					
1.	Pengangkatan dan Pelantikan Direktur POLNEP Periode 2023-2027 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	06 Maret 2023	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Pontianak, 1 Juli 2022

Mengetahui  
Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Senat,  
  
Hi. Nurmala  
NIP 195608151988112001

Sekretaris Senat,  
  
Rika Riyanti  
NIP 197306142005012001